



ТЕЦ VARNA EAD  
Изх. № 247  
11.03.2019 г.

## РЕШЕНИЕ

№19-02-2/11.03.2019 г.

по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. №19-02  
и предмет: „Ремонт на електрооборудване на блок 6“

Днес, 11.03.2019 г., в „ТЕЦ Варна“ ЕАД, долуподписаният Данаил Стоянов Папазов – Изпълнителен директор на „ТЕЦ Варна“ ЕАД като взе предвид, че:

1. С Решение №19-02/31.01.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № №19-02 и предмет: „Ремонт на електрооборудване на блок 6“

2. Прогнозна стойност на поръчката – 300 000 лв. без ДДС

3. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

<https://varna-tpp.com/remont-elektrooborudvane-blok6/>

4. В определения срок за получаване на оферти (15.02.2019 г.) е подадена оферта от „Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД.

5. Въпреки предприетите от страна на Възложителя действия, то към настоящия момент се отчита техническа невъзможност в рамките на 2019 г. да бъде осигурено от страна на транзитиращата компания количеството природен газ, нужно за три блока. Поради тази съществена промяна на обстоятелствата, която Възложителят не би могъл да предвиди, става технически и икономически нецелесъобразно извеждане в ремонт на блок 6 два пъти в толкова кратък период - и през 2019 г., и отново през 2020 г., когато е планирана програмата по екологизация на блокове 4, 5 и 6, с която да се изпълнят условията на Комплексно разрешително № 51/2005г. в измененията му съгласно Решение № 51-Н0-И0-А2-ТГ1/23.03.2018г. на ИАОС. Поради изложеното, се приема като технически и икономически по-ефективно отлагане на планираните за месец април 2019 г. ремонтни дейности по блок 6 за периода на стандартната времева програма за екологизация на блокове 4, 5 и 6 на централата в периода 2020 г. – 2021 г. Това би променило съществено условие на стартираната поръчка с рег. № №19-02 и предмет: „Ремонт на електрооборудване на блок 6“, каквото е срокът на изпълнение, а би довело и до промени в обема на самите ремонтни дейности, поради което същата следва да бъде прекратена на следните основания - съществени промени в условията на обявената поръчка и отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата поради съществена промяна в обстоятелствата, която Възложителят не е могъл да предвиди.

На основание чл.22, ал.1, т.8 и ал.5 във връзка с чл.5, ал.4, т.2 от ЗОП по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № №19-02 и предмет: „Ремонт на електрооборудване на блок 6“, взе следното

## РЕШЕНИЕ

На основание чл.110, ал.1, т.8 и т.9 от ЗОП **ПРЕКРАТЯВАМ** открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № №19-02 и предмет: „Ремонт на електрооборудване на блок 6“, поради съществени промени в условията на обявената поръчка и отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата поради съществена промяна в обстоятелствата, която Възложителят не е могъл да предвиди.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.



ТЕЦ VARNA EAD  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска

Изпълнителен директор

Данаил Стоянов Папазов