

РЕШЕНИЕ

№19-03-3/11.03.2019 г.

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. №19-03
и предмет: „Ремонт на КА-6“

Днес, 11.03.2019 г., в „ТЕЦ Варна“ ЕАД, долуподписаният Данаил Стоянов Папазов - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Варна“ ЕАД като взе предвид, че:

1.С Решение №19-03/05.02.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ №19-03 и предмет: „Ремонт на КА-6“

2.Прогнозна стойност на поръчката – 550 000 лв. без ДДС

3. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:

<https://varna-tpp.com/remont-ka-6/>

4. В определения срок за получаване на оферти (27.02.2019 г.) са подадени оферти от „Ремонтстрой“ АД и „Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД.

5. Въпреки предприетите от страна на Възложителя действия, то към настоящия момент се отчита техническа невъзможност в рамките на 2019 г. да бъде осигурено от страна на транзитиращата компания количеството природен газ, нужно за три блока. Поради тази съществена промяна на обстоятелствата, която Възложителят не би могъл да предвиди, става технически и икономически нецелесъобразно извеждане в ремонт на блок б два пъти в толкова кратък период - и през 2019 г., и отново през 2020 г., когато е планирана програмата по екологизация на блокове 4, 5 и 6, с която да се изпълнят условията на Комплексно разрешително № 51/2005г. в измененията му съгласно Решение № 51-НО-ИО-А2-ТГ1/23.03.2018г. на ИАОС. Поради изложеното, се приема като технически и икономически по-ефективно отлагане на планираните за месец април 2019 г. ремонтни дейности по блок б за периода на стандартната времева програма за екологизация на блокове 4, 5 и 6 на централата в периода 2020 г. – 2021 г. Това би променило съществено условие на стартираната поръчка с рег.№19-03 и предмет: „Ремонт на КА-6“, каквото е срокът на изпълнение, а би довело и до промени в обема на самите ремонтни дейности, поради което същата следва да бъде прекратена на следните основания - съществени промени в условията на обявената поръчка и отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата поради съществена промяна в обстоятелствата, която Възложителя не е могъл да предвиди.

На основание чл.22, ал.1, т.8 и ал.5 във връзка с чл.5, ал.4, т.2 от ЗОП по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ №19-03 и предмет: „Ремонт на КА-6“, взе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.110, ал.1, т.8 и т.9 от ЗОП **ПРЕКРАТЯВАМ** открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ №19-03 и предмет: „Ремонт на КА-6“, поради съществени промени в условията на обявената поръчка и отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата поради съществена промяна в обстоятелствата, която Възложителят не е могъл да предвиди.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изпълнителен директор:

Данаил Стоянов Папазов

9168 с. Езеро
ТЕЦ ВАРНА ЕАД

