

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 155-1/11.12.2020г.

Към Договор № 60/14.07.2020г. с предмет "Ремонт на котелно, турбинно и ел. оборудване, изолационни, пещостроителни и котлочистачески работи на блокове № 6, № 5 и № 4"

Днес, 11.12.2020 година, се сключи настоящето допълнително споразумение между:

„ТЕЦ Варна” ЕАД, със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Белослав, с.Езерово, площадка на ТЕЦ Варна, п.к. 9168, ЕИК: 103551629, тел. 052/6656311 и 052/6656411, факс 052/6656371, електронна поща: info@varna-tpg.com, интернет страница: www.varna-tpg.com, представлявано от Данаил Папазов – Изпълнителен Директор, наричано за краткост "Възложител"

и

"ДИТСМАНН" АД (с предходно наименование "ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Сердика, ул. "Козлодуй" № 14, Административна сграда – бл. А, ет. 3, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 831914845, тел. 02/8133577, факс: 02/8133506, електронна поща: sofia_office@dietsmann.com; IBAN: BG37UNCR76301077528245, BIC: UNCRBGSF, Банка „Уникредит Булбанк“ АД – гр. София, представлявано от Изпълнителните директори Александр Амаури и Франсоа Еван Жаверзак, действаш чрез пълномощника си Иванина Венциславова Цекова, съгласно Пълномощно № 4467 от 30.10.2019г. – удостоверяване на подписи и рег. № 4468, том 2, акт 17 от 31.10.2019г. – удостоверяване на съдържанието по описа на нотариус Васил Янакиев, рег. № 318 в НК, с район на действие – Районен съд – София, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и т. 5 от раздел XI от Договор № 60/14.07.2020г. с предмет "Ремонт на котелно, турбинно и ел. оборудване, изолационни, пещостроителни и котлочистачески работи на блокове № 6, № 5 и № 4", с оглед на настъпилите непредвидени обстоятелства, свързани с усложняване на епидемичната ситуация в страната, и необходимостта от промяна на ремонтната програма за блок № 6, за да бъдат изпълнявани необходимите противоепидемични мерки, страните се договориха за следното:

Текста на т. 1, подточка 1.1. от раздел II „Срокове“ на Договор № 60/14.07.2020г. се променя, както следва:

1. Сроктът на изпълнение на този договор е както следва:

1.1. За блок № 6 – от датата на подписване на договора до 30.12.2020 година (след завършване на всички ремонтни работи изпълнителя участва при провеждане на локални и комплексни проби по спомагателното и основното оборудване на блока).


Това допълнително споразумение се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово

Изпълнителен директор:

Данаил Папъзов



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

“ДИТСМАНН“ АД

Изпълнителен директор:

Александр Амаури

Изпълнителен директор:

Франсоа Еван Жаверзак – чрез пълномощник

Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор:

Андриян Атанасов

Директор Централата:

Минчо Минчев

Р-л Направление Производство:

Галин Димитров

Р-л направление УПА:

инж. Ж. Янакиев

Р-л отдел Правен:

Звездица Патаре

